Plan de desarrollo y entrega continua

Fases del proyecto

Revisión y aprendizaje La fase inicial, que no tiene fecha de finalización, en la cual se instruye al desarrollador para el total entendimiento de los requisitos del software y los detalles propios de un contador.

Desarrollo fase: Asignacion de Concepto:

- Asignar a cada contraparte de transaccion, un concepto
- El software debe subir informacion en excel (formato legible) para poder mapear los siguientes maestros: Transaccion y Comprobantes

Tiempo y reuniones estimadas:

- 2 semanas
- 4 reuniones
- Tiempo extra dado el horario laboral

Componentes del software **



- Login para cada miembro que usará el aplicativo
- **CRUD** de Usuarios
- **CRUD** de Transacciones
- **CRUD** de Comprobantes de pago
- Backlog Archivos necesarios para el arreglo de errores y demas en cualquier aplicativo.

Resources





Resumen de Eventos

Participantes



Desarrollador ALEJANDRO MADRID



Experto en el tema

SANDRA BEDOYA



Esta lista esta sujeta a cambios

Agenda

| Tiempo | Agenda | Fecha de revisión |
|----------------------|--|----------------------|
| 2 semanas habiles | Asignación de conceptos | 8 oct / 17 octubre |
| 2 semanas habiles | Informes: Acumulado Mes Comparativo | 28 oct / 6 noviembre |
| 2 semanas habiles | Presentacion Final origen de recursos | |
| ? | Revision y Arreglos Finales | |

Fechas importantes

Cominezo:

18 de septiembre de 2024

Entrega final: Aun sin definir

Recursos de la entrega

para la fecha de inicio del proyecto, solo se necesita una licencia de PowerBI para exponer la data. Exceptuando eso, el software no cuenta con ninguna licencia paga. Todo esta licenciado por el MIT